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Idéoplæg 

 
Energi på Venø 

 

 

 
 

Baggrund Arbejdsgruppen bag Venø udviklingsplan er blevet kontaktet 

af interesserede venøboere om medvirken til gennemførelse af 

energiplanlægning på Venø. 

 

 

Formål Formålet for initiativtagerne er at gøre Venø selvforsynende 

og CO2 neutral med udgangspunkt i energibesparelser hos den 

enkelte husstand. 

 

 

Forventede  

resultater 

Projektet formodes at resultere i følgende: 

 

1. At der forligger en uddybende beskrivelse af Venøs ener-

giforbrug og CO2 udledning med forslag til, hvordan ener-

gibesparende tiltag kan realiseres. 

 

2. En fælles oplysningstavle med det aktuelle el-forbrug for 

hele øen. 

 

3. Energibesparelses og finansieringspakkeløsninger til den 

enkelte forbruger. 

 

 

Fremgangsmåde Projektet med at planlægge og virkeliggøre en energiplan for 

Venø foreslås gennemført gennem følgende aktiviteter: 
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Aktivitet og tidsplan  Ansvar-

lig 

Time-

forbrug 

Aktivitetsbeskrivelse Status 

       

1. 

Afprøvning af idé 

afsluttes 04-2010 

 

 

 

 

AFJ/Bx 35 

 Samtale med Struer Kommune ved 

Jørgen Jensen og Bjarke Danvig. 

 Formål: Vurdering af projekt og idéer 

til det videre arbejde. 

Afsluttet 

 

Afsluttet 

       

2.  

Samarbejdsmodel NOE 

afsluttes 04-2010 

 

 

 

 

SH/Bx 8 
 Kontakt til NOE vedrørende samarbej-

de om energiplanens udarbejdelse. 

 

Afsluttet 

       

3. 

Ansøgning 

om programmidler 

afsluttes 05-2010 

 

 

 

 

Venø-

Boen 
60 

 Udarbejdelse af ansøgninger til projekt-

finansiering til Indenrigs- og Sund-

hedsministeriets Landdistriktspulje for 

2010 

Afsluttet 

       

4. 

Beboermøde om  

energiudviklingsplanen 

afsluttes 06-10 

 

 

 

 

Venø-

Boen 

10 

2*40 

 Fremlæggelse af detaljeret mål for pro-

jekt og projektplan ved et beboermøde.  

 Indhentning af beboerønsker og kom-

mentarer. 

 

       

5. 

Opmærksomhedskampagne 

afsluttes 06-2010 

 

 

 

 
Projekt-

ledelse 
22 

 Indkøb og opsætning ved færgelejet af 

informationstavle til øens energifor-

brug 

 Udarbejdelse af husstandsomdelt pjece 

(VenøPosten). 

 Udarbejdelse af planchemateriale og 

miniudstilling i Havnehuset Venø. 

 

       

6. (se note 6) 

Forbrugsanalyse og energi-

kortlægning 

afsluttes 10-2010 

 

 

 

 

Projekt-

ledelse 

/NOE 

530 

 Gennemførelse af spørgeundersøgelse 

og interview med storforbrugere.  

 Udarbejdelse af bench marks. 

 Energikortlægning af tilmeldte hus-

stande, se note 6. 

 

       

7. 

Idéudvikling 

afsluttes 10-2010 

 

 

 

 

Projekt-

ledelse 

20 

2*25 

 Beboermøde med fremlæggelse af re-

sultat af gennemførte interviews, spør-

geskemaundersøgelse og energikort-

lægning.  

 Inspirationsindlæg vedr. løsningsmu-

ligheder.  
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8. 

Dokumentation af  

udviklingsmuligheder 

afsluttes 11-2010 

 

 

 

 

Projekt-

ledelse 
20 

 Videreudvikling af idéer fra beboermø-

de og konkretisering af løsningsmodel-

ler.  

 

       

9. 

Løsningsmodeller 

afsluttes 11-2010 

 

 

 

 

Projekt-

ledelse 
20 

 Udvikling af pakkeløsninger til gen-

nemførelse hos den enkelte forbruger 

samt fælles løsninger til gennemførelse 

hos grupper af forbrugere, producenter 

mv. 

 

       

10. 

Finansieringsmodeller 

afsluttes 12-2010 

 

 

 

 

Projekt-

ledelse 
8 

 Udvikling af mulige finansieringsløs-

ninger med energiselskaber og bankfi-

nansiering / realkreditinstitutioner 

 

       

11. 

Beboermøde 

afsluttes 01-2011 

 

 

 

 

Venø-

Boen 

20 

2*25 

 Fremlæggelse af projektresultater og 

individuelle samt fælles modelløsnin-

ger. 

 

       

12. 

Gennemførelse 

afsluttes 12-2011 

 

 

 

 

   ? 

 

       

13. 

Projektvurdering 

afsluttes 12-2011 

 

 

 

 

Venø-

Boen 
12 

 Aflæggelse af projektregnskab og op-

følgning på igangværende forbedrings-

aktiviteter på energiområdet.  

 

 
 
Note 6: Gennemføre en samlet undersøgelse af Venøs energiforbrug fordelt på elektrici-

tet og forskellige opvarmningsformer såsom el, olie, træpiller, halm m.m. Undersøgel-

sen skal danne grundlag for at definere udgangspunktet til Venøs energimålsætning om 

at blive selvforsynende. Som følge af ovenstående tilbydes de enkelte husstande en 

gennemgang af husstandens installationer med henblik på at vurdere mulighederne for 

omlægning af opvarmningskilder, vurdere hvidevarer, cirkulationspumper og vvs-

installationer for hensigtsmæssig udformning.  

 

Dette omfattende arbejde skal resultere i en konkret rapport indeholdende anbefalinger 

til ændringer og omlægninger af energikilder. Arbejdets omfang vil maksimum indebæ-

re 98 helårsboliger, 49 sommerhuse og 10 erhverv. Det vides ikke på forhånd hvor 

mange husstande, der ønsker at deltage, derfor bliver tidsrammen for denne del usikker. 

Men det antages, at 80 % af helårsboligerne, 40 % af sommerhusene og alle 10 erhverv 

deltager i projektet, hvilket svarer til 98 installationer. 
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Forudsætninger Der er fra initiativtagernes side forestillinger om, at energiba-

lancen (forholdet mellem forbrug, energiformer osv.) vil kun-

ne ændres positivt ved anvendelsen af kendt teknologi eventu-

elt i nye kombinationer med hensyn til Venøs særlige lokale 

forhold. 

 

 

Organisering Projektet indgår i Venø udviklingsplan og koordineres over-

ordnet af VenøBoens bestyrelse som styregruppe.  

 

Der kan efter behov etableres særlig referencegruppe med 

eventuel sponsor- og ekspertdeltagelse.  

 

Der etableres en arbejdsgruppe med energiteknisk og -faglig 

ekspertise til projektets gennemførelse og med ressourcebi-

stand fra NOE. 

 

 

Økonomi Projektet gennemføres med frivillig arbejdskraft fra interesse-

rede venøboere og ekstern energiekspertise inden for en samlet 

skønnet ressourceramme på 676.000 kr.  

 

Projektet forventes medfinansieret af Småøernes LAG. 

 

Ansøgning om projektmidler udarbejdes efter gennemførelse 

af aktiviteterne 1 og 2. 

 

 
 


