

VenøBoen & Venø Borger- og Grundejerforening

Projektbeskrivelse

Naturplan Venø

Formål

Formålet med Naturplan Venø er:

- at fastlægge rammer for samspil og synergi mellem natur og erhverv samt mellem beskyttelse og benyttelse.
- at lægge rammer for naturens udvikling og bevaring af naturværdier på Venø.

Forventede resultater

- Naturplan Venø skal udtrykke venøboernes langsigtede (1-2 generationers) forestillinger om sammenhængen mellem natur, kultur og erhverv samt bevidstgøre øboere og øvrige interessenter om emnet.
- Naturplan Venø dokumenteres i form af en rapport, der formidles til interessenter gennem møder, VenøPosten, www.venoe.dk og kontakter i øvrigt.

Baggrund

Rammen for Naturplan Venø er Venø udviklingsplan 2010-2012, som fastslår ønsket om at fastholde Venø som ”attraktivt bosætningsområde for alle aldersgrupper og et egnet udgangspunkt for erhvervsaktive borgere”. Det betyder, at Naturplan Venø ikke er en ”reservatplan”, hvor venøboerne ønsker at ”låse naturen fast”.

Naturplan Venø skal derimod sikre, at der er en balance mellem ønsket om at bevare og udvikle naturværdier samtidigt med, at Venø er et tidssvarende lokalsamfund.

Naturplan Venø bygger på en tankegang om, at en helhedsplan for beskyttelse, forbedring, naturpleje og etablering af ny natur vil tjene som ramme for den enkelte lodsejers frivillige indsats og interesse for udvikling af Venøs natur og biodiversitet.

Opgaver

Opgaven omfatter følgende delopgaver:

1. Afholdelse af beboermøder i forbindelse med projektets iværksættelse (se program for møde i bilag 1), når projektet har skitseret handlemuligheder og endelig ved projektets afslutning.

2. Gennemførelse af analyser med rådgiver- og forskerbistand.
3. Rapportudarbejdelse (bilag 2: foreløbigt udkast til indhold).

Organisering

Projektet organiseres med reference til en styregruppe, hvis sammensætning fastlægges efter høring hos interessenter: Dansk Ornitologisk forening, Struer Kommune, Klosterhedens Skovdistrikt m.fl.

På planlægningsstidspunktet deltager fra initiativtagerne følgende repræsentanter: Anders Ulfkjær, Otto Kjørboe og Jan Bendix

Kontaktperson til styregruppen: Jan Bendix

På planlægningsstidspunktet er forestillingen, at der i forbindelse med første beboermøde etableres et antal arbejdsgrupper, der fagligt understøttes i deres arbejde af eksperter inden for et eller flere af de fagområder, som arbejdsgruppen beskæftiger sig med.

Bilag 1 til projektbeskrivelse: Naturplan Venø

Beboermøde 1 – Naturplan Venø, tirsdag den 8. november 2011

Formål

Formålet med beboermødet er:

- at sikre forankringen af projektet
- at identificere lokale aktører
- at skabe grundlag for medfinansiering

Forventede resultater

- forankring lokalt og hos nøgleinteressenter
- overordnet tids- og ressourceplan

Sted: Venø Havnehus, Havstokken, Venø

Program

- Kl. 19:30 **Velkomst**
Formål, baggrund, interessenter
- Kl. 19:40 **”Naturen det billige skidt”**
Oplæg fra skovrider Thomas Borup Svendsen
- Kl. 20:15 **Analyser, grundlaget for beslutninger om fremtiden for Venøs natur**
Biolog Tina Pedersen, Struer Kommune
- Kl. 20:45 **Debat om projektidé, mål, midler**
Deltagerønsker til planens indhold og resultater
- Kl. 21:30 **Mødekonklusioner og næste projektfaser**
Initiativtagernes udmeldinger
- Kl. 22:00 **Afslutning**

Til mødet inviteres Miljø- og teknikudvalget, Struer Kommune, Jørgen Jensen, Bjarke Danvig og Struer Dagblad.

Bilag 2 til projektbeskrivelse: Naturplan Venø

Forslag til disposition

1. Sammenfatning
2. Sammenhæng med Venø udviklingsplan
3. Baggrund
4. Kortlægning/registrering af Venøs natur
5. Venøs natur gennem tiderne
6. Venøboernes ønsker til naturen
 - a. Lokalsamfundets interesser
 - b. Erhvervsinteresser
 - c. Turisters interesser
7. Sammenhængen mellem natur, kultur og erhverv
8. Overvågning af naturen
9. Pleje og etablering af naturen
10. Naturoplevelser, -formidling
11. Handleplaner
12. anbefalinger til virkeliggørelsen af Naturplan Venø